

Herrn Bezirksverordneten
Marc Lenkeit, Fraktion der SPD

über

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung
Pankow von Berlin

über

den Bezirksbürgermeister

Kleine Anfrage 0645/VIII

über

Friedrich-Engels-Straße

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:

1. *Wann ist mit einer Fertigstellung des 3. Bauabschnittes zwischen Nordend- und Hauptstraße zu rechnen?*

Gegenwärtig sind belastbare Terminangaben zur Fertigstellung des 3. Bauabschnitts nicht möglich, da die Dauer des, noch durchzuführenden, Planfeststellungsverfahrens nicht eingeschätzt werden kann.

2. *Welche Verfahrensschritte sind im Vorfeld noch nötig?*

Auf der Grundlage der überarbeiteten Verkehrsprognose, Prognosehorizont 2030, und der nunmehr geplanten zweigleisigen Straßenbahntrasse werden gegenwärtig die Gutachten zum Emissionsschutz sowie die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die Planung von Lichtsignalanlagen, der Straßenbeleuchtungsanlage und der Regenentwässerung angepasst und im Hinblick auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen ergänzt. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan muss auf der Grundlage der Umweltverträglichkeitsuntersuchung erstellt werden. Infolge der zweigleisigen Gleisplanung muss das Planungsgebiet bis zur Wendeanlage der Straßenbahn in der Quickborner Straße erweitert werden. Hierfür ist eine komplette Neuplanung in Bearbeitung.

3. *Wann plant das Bezirksamt diese umzusetzen, um eine schnellstmögliche Sanierung zu realisieren?*

Die unter 2. aufgeführten Planungsschritte sind in Bearbeitung. Wenn die Planfeststellungsunterlagen vollständig vorliegen, kann voraussichtlich 2020 der Antrag auf Planfeststellung gestellt werden.

Das geplante Bauvorhaben ist keine Sanierung, sondern stellt einen grundhaften Ausbau mit einer Neuordnung des Straßenraumes dar.

Vollrad Kuhn