

Frau Bezirksverordnete
Diana Giovanna Giannone, Fraktion der SPD

über

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung
Pankow von Berlin

über

den Bezirksbürgermeister

Kleine Anfrage KA-0228

über

Bauarbeiten am Gertrud-Classen-Platz

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:

Wann sind nach aktuellem Stand voraussichtlich die Bauarbeiten am Gertrud-Classen-Platz beendet?

Bis Ende 2022 sind die Bauarbeiten beendet.

Welche Bauarbeiten sind noch auszuführen?

Die Errichtung des Drosselbauwerkes ist noch auszuführen.

Welche Gründe gibt es für die Verzögerungen?

Für die Verzögerung addieren sich mehrere Ursachen.

Es gab coronabedingt Lieferengpässe bei manchen Baumaterialien. Auch Kurzarbeit bei den beteiligten Baufirmen, zum Teil sehr aufwändige und verzögerte Umlagungen anderer Medien (Gas, Fernwärme, Trinkwasser, verschiedene Telekommunikationsanbieter, Strom) und der Abbruch der alten Anlagen erwies sich schwieriger als angenommen.

Für die Summe dieser Faktoren war die ursprüngliche Zeitplanung zu optimistisch.

Wie wurden die Anwohnerinnen und Anwohner informiert?

Das neue Bauende wurde auf dem Baustellenschild erfasst.

Weiterhin wurde im Februar 2022 die Berliner Morgenpost durch den Pressesprecher der Berliner Wasserbetriebe informiert.

Manuela Anders-Granitzki